Карточка учета договора

1. **Учебно-курсовой комбинат**

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/ Объем
1	42.22.21.20.11.00.00	Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)	Полный цикл работ строительных по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)	Южно-Казахстанская область, Учебно-курсовой комбинат	15 500 000,00

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	70	4 650 000	Промежуточный платеж	30	30
Промежуточная поставка	140	4 650 000	Промежуточный платеж	30	30
Промежуточная поставка	170	4 650 000	Промежуточный платеж	30	30
Окончательная	180	1 550 000	Окончательный платеж	30	10

поставка					

4. **Ответственность Сторон**

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0,01	за каждый день просрочки	10
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,5	за каждый день просрочки	10
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0,5	за каждый день просрочки	10
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,5	за каждый день просрочки	10