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1
Управление магистрального газопровода "Актобе" - МГ 

"Бухара - Урал"
2 583 021 8 758 424 6 175 403 5 048 862 3 709 562 90 90 19 19 33 33 0 0 100%

1.1.
Установка байпасных регулирующих кранов Ду159 Ру64 на 

шаровых кранах №6,6а цеха"А" КС-10 Аральского ЛПУ.
монтаж 2 2 2016 6 572 3 500 -3 072

Отклонение обусловлено тем, что при проведении работ 

были использованы забалансовые краны, не требующие 

закупа.

2 017 1 482 2 2 5 5 11 11 0 0 100%

1.2.
Замена крана №1 Ду-700 ГПА-Ц-6,3 ст.№2 КС-12 Шалкарского 

ЛПУ.
монтаж 1 1 2016 1 673 5 914 4 240

В ИП включена стоимость работ только материалов. 

Стоимость по утв. плану ИЦА составляет 4177 тыс. 

тенге. Перевыполнение связано со списанием объема 

стравливаемого газа на один объект.

3 409 2 505 2 2 5 5 11 11 0 0 100%

1.3. Замена крана №2 ГПА-.№2 КС-12 Шалкарского ЛПУ. монтаж 1 1 2016 1 673 2 048 375

В ИП включена стоимость работ только материалов. 

Стоимость по утв. плану ИЦА составляет 4242 тыс. 

тенге. Перевыполнение связано со списанием объема 

стравливаемого газа на один объект.

1 181 868 2 2 5 5 11 11 0 0 100%

1.4.
Капитальный ремонт на участке 933-1035 км 2-й нитки 

магистрального газопровода "Бухара-Урал" с частичной заменой 

трубы и проведением пневмоиспытания

км 102 102 2016 1 004 702 2 465 989 1 461 287

Перевыполнение плана по сумме согласно утвержденной 

ПСД после получения положительного заключения 

Госэкспертизы. В фактическом выполнении отражены 

затраты ПИР, ГЭ, стоимость СМР, затраты по 

возмещению сельхозпотерь и стравливаемый газ. 

Ремонт производился на протяженности МГ равной 102 

км. Общая протяженность замененных участков МГ - 

385,46 м труб.

1 421 539 1 044 450 28 28 1 1 0,129 0,129 0 0 100%

1.5.
Капитальный ремонт на участке 1036-1140 км 2-й нитки 

магистрального газопровода  "Бухара-Урал" с частичной заменой 

трубы и проведением пневмоиспытания

км 104 104 2016 818 720 2 486 758 1 668 038

Перевыполнение плана по сумме согласно утвержденной 

ПСД после получения положительного заключения 

Госэкспертизы. В фактическом выполнении отражены 

затраты ПИР, ГЭ, стоимость СМР, затраты по 

возмещению сельхозпотерь и стравливаемый газ. 

Ремонт производился на протяженности МГ равной 104 

км. Общая протяженность замененных участков МГ - 

445,3 м труб.

1 433 511 1 053 247 28 28 1 1 0,131 0,131 0 0 100%

1.6.
Капитальный ремонт на участке 1142-1246,5 км 2-й нитки 

магистрального газопровода  "Бухара-Урал" с частичной заменой 

трубы и проведением пневмоиспытания

км 104,5 104,5 2016 749 680 3 794 215 3 044 535

Перевыполнение плана по сумме согласно утвержденной 

ПСД после получения положительного заключения 

Госэкспертизы. В фактическом выполнении отражены 

затраты ПИР, ГЭ, стоимость СМР, затраты по 

возмещению сельхозпотерь и стравливаемый газ. 

Ремонт производился на протяженности МГ равной 

104,5 км. Общая протяженность замененных участков 

МГ - 2060,43 м труб.

2 187 205 1 607 010 28 28 2 2 0,132 0,132 0 0 100%

Управление магистрального газопровода Алматы - МГ "БГР - 

ТБА"
2016 802 489 1 675 809 873 320 966 033 709 776 30 30 32 32 0 0 0 0 100%

1.7.
Строительство Газораспределительной станции и газопровода 

отвода до села Унгуртас Алматинской области
грс 1 1 2016 802 489 1 675 809 873 320

Перевыполнение плана по сумме согласно утвержденной 

ПСД после получения положительного заключения 

Госэкспертизы.

966 033 709 776 30 30 32 32 0 0 0 0 100%

Управление магистрального газопровода "Тараз" - МГ "БГР - 

ТБА"
2016 7 649 984 16 572 507        8 922 523 9 553 351 7 019 156 302 302 180 180 0 0 0 0 100%

1.8.
Строительство Дожимной компрессорной станции "Акыртобе" на 

887 км на перемычке TIP-02

компрессорн

ый цех
1 1 2016 7 648 165 16 568 004 8 919 839

Перевыполнение плана по сумме согласно утвержденной 

ПСД после получения положительного заключения 

Госэкспертизы.

9 550 756 7 017 249 50 50 60 60 0 0 0 0 100%

1.9.
Замена узла подготовки газа для собственных нужд на Шкафные 

Газораспределительные пункты (ШГРП)-1G6 на 

Газораспределительной станции-1 Тараз.

замена 1 1 2016 156 258 103 149 109 21 21 10 10 0 0 0 0 100%

1.10.
Замена узла подготовки газа для собственных нужд на Шкафные 

Газораспределительные пункты (ШГРП)-1G6 на  

Газораспределительной станции-2 Тараз.

замена 1 1 2016 156 258 102 149 109 21 21 10 10 0 0 0 0 100%

1.11.
Замена узла подготовки газа для собственных нужд на ШГРП-1G6 

на  Газораспределительной станции-4 Бесагаш.
замена 1 1 2016 155 258 103 149 109 21 21 10 10 0 0 0 0 100%

1.12.
Замена узла подготовки газа для собственных нужд на ШГРП-1G6 

на Газораспределительной станции-4 Михайловка.
замена 1 1 2016 155 254 99 146 108 21 21 10 10 0 0 0 0 100%

1.13.
Замена узла подготовки газа для собственных нужд на ШГРП-1G6 

на Газораспределительной станции- Бурное.
замена 1 1 2016 155 459 304 265 194 21 21 10 10 0 0 0 0 100%

1.14.
Замена узла подготовки газа для собственных нужд на ШГРП-1G6 

на Газоратределительной станции- Октябрь.
замена 1 1 2016 155 425 270 245 180 21 21 10 10 0 0 0 0 100%

1.15.
Замена узла подготовки газа для собственных нужд на ШГРП-1G6 

на Газораспределительной станции - Каратау.
замена 1 1 2016 155 423 268 244 179 21 21 10 10 0 0 0 0 100%

1.16.
Замена узла подготовки газа для собственных нужд на ШГРП-1G6 

на Газораспределительной станции - Шакирова.
замена 1 1 2016 157 436 279 251 185 21 21 10 10 0 0 0 0 100%

1.17.
Замена узла подготовки газа для собственных нужд на ШГРП-1G6 

на Газораспределительной станции - Акыртобе.
замена 1 1 2016 156 344 188 198 146 21 21 10 10 0 0 0 0 100%

1.18.
Замена узла подготовки газа для собственных нужд на Шкафные 

Газораспределительные пункты (ШГРП)-1G6 на 

Газораспределительная станция- Луговая.

замена 1 1 2016 156 643 487 371 273 21 21 10 10 0 0 0 0 100%

1.19.
Замена узла подготовки газа для собственных нужд на ШГРП-1G6 

на Газораспределительная станция- Мерке.
замена 1 1 2016 106 390 285 225 165 21 21 10 10 0 0 0 0 100%

1.20.
Замена узла подготовки газа для собственных нужд на ШГРП-1G6 

на Газораспределительной станции - Нововоскресеновка.
замена 1 1 2016 157 352 196 203 149 21 21 10 10 0 0 0 0 100%

Управление магистрального газопровода "Шымкент" - МГ 

"БГР - ТБА"
2016 1 715 784 4 817 906 3 102 122 2 777 319 2 040 586 51 51 42 42 0 0 0 0 100%

1.21.
Строительство Газораспределительной станции и газопровода 

отвода до села Шаян Южно-Казахстанской области
грс 1 1 2016 1 715 530 4 817 832 3 102 302

Перевыполнение плана по сумме согласно утвержденной 

ПСД после получения положительного заключения 

Госэкспертизы.

2 777 277 2 040 555 30 30 32 32 0 0 0 0 100%

1.22.

Капитальный ремонт Устройства распределительной катодной 

защиты высоковольтного типа (УКЗВ) с заменой трансформатора 

ОМП-10/10 в количестве 1 шт. на участке 585 км магистрального 

газопровода "Газли-Шымкент".

работа 1 1 2016 254 74 -180 Отклонение обусловлено экономией на материалах 43 31 21 21 10 10 0 0 0 0 100%

ВСЕГО на 2016 год: 2016 12 751 277 31 824 645 19 073 369 18 345 566 13 479 080 473 473 273 273 33 33 0 0

Бурение и обустройство 36-ти эксплуатационных скважин-дублеров 

участка Жаманкоянкулак ПХГ «Бозой»
скважина 26 27 2016 5 852 444     5 158 400 -694 044

 Из запланированных 26 скважин пробурено и 

обустроено 26 эксплуатационных скважин, мероприятие 

исполнено в полном объеме.

2 973 600 2 184 800 100%

ВСЕГО на 2016 год: 2016       5 852 444             5 158 400   -       694 044   2 973 600 2 184 800

2 Хранение газа

прилагается

В плановую стоимость  включена только стоимость 

самого ШГРП -1G6 без учёта транспортных, 

командировочных  расходов и трудозатрат.

Транспортировка газа 

для потребителей РК

Снижение износа (физического) 

основных фондов (активов),  %, по 

годам реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 

программы (проекта)

Снижение потерь,  %, по годам 

реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 

программы (проекта)

Количество в 

натуральных 

показателях

Период 

предоставлени

я услуги в 

рамках 

инвестиционн

ой программы 

(проекта)

Факт Отклонение Причины отклонения
Амортизация Прибыль

Бюджетные 

средства

Собственные средства

Заемные средства

Информация об исполнении инвестиционной программы 

План

АО "Интрегаз Центральная Азия" за 2016 год

№ п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Информация о фактических условиях и размерах финансирования 

инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной 

программе (проекте)**

Разъяснения 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе 

(проекте)

Оценка повышения 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

регулируемых услуг 

(товаров, работ)

Наименование 

регулируемых услуг 

(товаров, работ) и 

обслуживаемая 

территория

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Снижение аварийности ,  по годам 

реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 

программы (проекта)

Улучшение производственных 

показателей, %, по годам 

реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 

программы (проекта)


